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INTRODUCCIÓN. 
El objeto de este estudio es analizar e) proceso para la Implementación Efectiva de los 
proyectos estratégicos en las organizaciones de negocios. Desde su concepción, los 
proyectos estratégicos requieren afrontar retos que no pueden pasarse por alto, so pena 
de convertirse en simples buenos deseos, guardados y "empolvándose" en el armario 
intelectual de las compañías. 
El contenido de este trabajo está dirigido al segmento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas de México que, hoy más que nunca, requieren definir e implementar 
efectivamente estrategias encaminadas a sostenerse en un entorno cada vez mas 
competido. No obstante este enfoque, esta situación no se limita únicamente a las 
empresas concebidas para obtener beneficios en países con economías de mercado, 
pues existe también en las organizaciones no lucrativas y países con economía 
centralmente planificada. 
Si bien no se trata de establecer una "receta de cocina", si se pretende presentar una 
herramienta que ayude a puntualizar en aquellos aspectos fundamentales que 
caracterizan al proceso de implementación, de ios cuales se pueden derivar las acciones 
complementarías que surgen de la experiencia, cualidades y habilidades gerenciales de 
los administradores de negocios. 
Podría definirla implementación efectiva de proyectos estratégicos, como la secuencia de 
acciones llevadas a cabo mediante habilidades gerenciales, con el fin de introducir 
cambios en las organizaciones y generarlos resultados esperados. En otras palabras, se 
trata de sugerir el camino que nos lleve a "aterrizar sin turbulencia" esas ideas y visiones 
de mejora que surgen dentro de las compañías, independientemente del nivel jerárquico 
en el que se generen. 
Este proyecto consta de cuatro partes. La primera de ellas es la conceptualización de los 
proyectos estratégicos visto desde un enfoque multidimensional y de sistemas, donde se 
incluyen algunos fundamentos para el diseño de la estrategia general de la empresa. En 
la segunda parte, medular de este estudio, entramos en materia de Implementación 
Efectiva con la presentación de las acciones sugeridas y las habilidades gerenciales 
requeridas por quien acepte el reto de introducir cambios en la organización; cambios con 
la intención de afectar positivamente a la empresa y que, como todo cambio, pueden 
generar resistencia de alguno de los actores clave involucrados. 
Como tercera parte presento un caso real aún inédito en textos, publicado en el órgano 
de comunicación interna de una compañía de los Estados Unidos de América, con 
relación a su proyecto de mercadotecnia para impulsar las ventas de un producto de 
consumo con la marca de una empresa bien reconocida en México y con la cual está 
asociada. 
En la cuarta y última parte presento a manera de conclusión una serie de reflexiones en 
torno a la Implementación Efectiva y su creciente importancia para las Pequeñas y 
Medianas Empresas de México. 
Mi intención es que este trabajo, sea de utilidad no solamente para los administradores 
de empresas, sino también para los estudiantes de Licenciatura y Maestría en 
Administración de Empresas, especialmente de la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Jonathan Benitez Valdés 
I. PROYECTOS ESTRATEGICOS. 
Se califican de estratégicos aquellos proyectos que afectan la esencia misma de la 
empresa; proyectos que constituyen el núcleo fundamental de la estrategia general de la 
empresa. Por su misma naturaleza, además del riesgo que implican, causan impactos 
múltiples en las organizaciones. 
Como ejemplo de proyectos estratégicos se pueden mencionar: la participación 
competitiva en una nueva industria o país, proyectos de expansión hacia nuevos 
mercados, la adopción de nuevas tecnologías productivas, la adquisición de fuentes de 
materias primas, las decisiones de diversificación, fusión o adquisición y el desarrollo de 
nuevos sistemas de distribución. 
UN ENFOQUE SISTEMICO. 
El enfoque para analizar la implementación de proyectos estratégicos es sistèmico y 
multidimensional, es decir, sistèmico porque la implementación es el elemento final de los 
sistemas de formulación de estrategia corporativa y multidimensional porque la 
implementación se estudia desde diferentes puntos de vista o dimensiones. Considero 
que las dimensiones a considerarse son cuatro y ellas constituyen la esencia y contenido 
de esta primera parte. 
• Dimensión estratégica 
Primero, se debe asegurar que los proyectos estratégicos y su implementación sean 
congruentes con la estrategia general de la empresa. Deben coordinarse con los planes, 
revisando cada proyecto a la luz de la estrategia general. 
• Dimensión financiera 
Segundo, los proyectos estratégicos y su implementación deben analizarse y evaluarse 
desde un punto de vista financiero, para aseguramos que tienen rendimientos mayores a 
sus costos de financiamiento y, de esta forma, garantizar que escogemos un proceso de 
creación de valor para los accionistas de la empresa. Asimismo, es necesario determinar 
las fuentes de financiamiento que tiene a su disposición la empresa, definir sus diferentes 
costos de implementación y proponer metodologías para combinar esos costos, con el fin 
de establecer las tasas mínimas de rendimiento. 
• Dimensión del riesgo 
Tercero, los proyectos estratégicos y su implementacíón deben analizarse con especial 
cuidado desde el punto de vista de los riesgos que confrontan. Los riesgos asociados a 
un proyecto estratégico deben ser correctamente identificados, cuantificados y aceptados 
por la empresa, pues no se trata de considerar únicamente alternativas extremas, como 
lo podrían ser el éxito total o el desastre del proyecto, sino que, por el contrario, debe 
explorarse toda una gama de escenarios posibles. 
• Dimensión política - económica 
Cuarto, los proyectos clasificados como estratégicos reciben una serie de impactos, 
originados en el entorno político y económico en el cual opera la empresa. Estos efectos 
deben ser identificados, analizados y evaluados en cuanto a la importancia que puedan 
tener en los resultados de los proyectos. 
Una vez que los proyectos estratégicos son analizados bajo la óptica de cada una de las 
cuatro dimensiones, se procede a revisar la factibilidad de su implementacíón a la luz de 
la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y financieros. Es en esta fase donde se 
percibirán, en toda su magnitud, los impactos que el proyecto impone, y que a su vez 
recibe, de la cultura organizacional de la empresa. 
Con el fin de facilitar ja comprensión de las interrelaciones entre proyectos estratégicos, 
sus dimensiones y su implementacíón, presento la gráfica 1. 
EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA. 
Para analizar la implementacíón de los proyectos estratégicos, he señalado que es 
necesario determinar su congruencia con la estrategia general de la empresa; por tanto, 
es conveniente explicar el concepto de estrategia adoptado en este trabajo. 
Por estrategia se entiende el conjunto de decisiones importantes tomadas y ejecutadas 
con el fin de lograr os objetivos de la empresa. El enfoque considerado es el de un 
proceso eminentemente dinámico, enteramente decisional, y que permite determinar la 
fisonomía propia de la empresa dentro de su medio ambiente. El proceso estratégico se 
puede percibir en tres etapas: 
• Visualización, 
• Formulación e 
• Implementación. 
En la Gráfica 2 presento lo que se denomina como el Triángulo Estratégico, a fin de 
mostrar las diferentes interrelaciones que tienen las tres fases del proceso estratégico. 
GRAFICA 1 
Proyectos estratégicos y sus relaciones 
VISUALIZACION DE LA ESTRATEGIA 
La estrategia de uria empresa se origina, usualmente con la visuatización de la misión de 
la empresa. ¿Cuál es la misión de la empresa? Para contestar esta pregunta tan 
importante, los estrategas deben conocer a fondo el medio ambiente en que se está 
trabajando. Ellos deben analizar, comprender e intuir el entorno económico y político en 
que la empresa se desarrolla. 
El conocimiento del medio ambiente se logra con un análisis fundamental de los 
fenómenos políticos y económicos del país. La misión de la empresa se concibe con base 
en experiencias pasadas, ya sea en el propio país o en países similares en donde ella 
haya operado. Por lo tanto, para poder visualizar la misión de la empresa, deben existir 
algunas experiencias acumuladas, que sólo pueden obtenerse mediante la observación y 
el análisis de operaciones previas. 
GRAFICA 2 
Triángulo Estratégico 
Implementar Visualizar 
Formular 
La misión de la empresa es lo que ella puede llegar a ser en un medio ambiente 
específico, con los recursos físicos, financieros y humanos de que dispone. La misión 
puede ser distinta de un país a otro, pero la misión global de una empresa no debe 
originarse en la simple suma de las misiones parciales en cada país. Mas bien lo opuesto 
pareciera ser lo acertado: que las misiones parciales en cada país se desprenden e la 
misión global de la empresa. 
La visión de la misión de una empresa se genera en forma interactiva con su medio 
ambiente. A partir de lo que la empresa ha sido en el pasado y lo que actualmente es, se 
visualiza lo que la empresa puede llegar a ser, en su medio ambiente con los recursos 
físicos, humanos y financieros de que dispone. Una visión es, pues, una 
conceptualización de lo que pudiera ser, dadas las circunstancias y realidades: empresa y 
entorno. Lo que la empresa pudiera llegar a ser debería decidirse por los estrategas, en 
un acto de libre albedrío, basado en la interacción de ellos con el medio ambiente. En 
ausencia de voluntad estratégica, las decisiones las toman los actores del medio 
ambiente en que opera ia empresa; es mejor decidir lo que queremos que la empresa sea 
y no que el medio decida por nosotros. 
Las oportunidades y amenazas del medio ambiente, determinan la misión potencial de 
una empresa. Las limitaciones de recursos definen la factibilidad de una misión, es decir, 
ia visión de la misión de la empresa está restringida por los recursos de que se disponen. 
Por otro lado, los estrategas poseen sus propias ambiciones, actitudes e intereses que 
influyen en su visión de lo que la misión debería ser. La resultante de las percepciones 
personales determina la misión deseada de la empresa. 
En resumen, visualizar la misión de la empresa es un acto deliberado que imprime 
dirección a los esfuerzos de la organización; es como escoger un punto en un mapa para 
luego encausar todas las energías de la organización, hasta llegar a ese punto. Visualizar 
la misión de la empresa es una labor intuitiva, global, basada en inferencias sobre 
experiencias pasadas que muchas veces se fundamentan en razonamientos cualitativos: 
se trata de escoger las industrias en que la empresa competirá. Claramente, visualizar la 
misión de la empresa es una responsabilidad de la más alta dirección de la misma. Los 
responsables directos de la calidad de la misión son el primer ejecutivo y los directores de 
la empresa, por lo que sintetizar la misión de la empresa difícilmente puede ser una 
función delegada. 
FORMULACION DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA EMPRESA. 
Una vez que la misión de la empresa ha sido concebida, la segunda fase del proceso 
estratégico es diseñar la estrategia general de la empresa que, como ya he mencionado, 
es la columna vertebral que sostiene a los proyectos estratégicos específicos de cada 
unidad o área funcional de la organización. Para formular la estrategia es necesario 
optimizar el proceso de asignación de recursos en la empresa, con el fin de lograr los 
objetivos definidos en la misión. La formulación de la estrategia es una labor analítica, 
deductiva, basada en metodologías y técnicas de trabajo establecidos y perfectamente 
comprensibles. 
Los estrategas deberán explorar, analizar y evaluar las diferentes alternativas 
estratégicas, seleccionar la alternativa óptima y planear su mejor ejecución. Para un 
mejor desarrollo de estas labores es necesario utilizar dos tipos de técnicas: 
• Análisis industrial 
• Asignación de recursos 
Para analizar las industrias en que la empresa compite o ha decido competir, se propone 
estudiarlas desde un punto de vista sistèmico; es decir, investigar la composición y 
características de los sistemas industriales, identificar las estrategias genéricas y 
proyectos estratégicos en cada componente de los sistemas, determinar los factores de 
éxito y fracaso más importantes en estas estrategias genéricas, y por último, decidir la 
forma más apropiada de competir en cada componente del sistema industrial. 
El resultado de un análisis industrial es la comprensión de todo el campo competitivo, es 
el conocimiento de las formas exitosas de competir en las diferentes componentes del 
sistema industrial. De la comparación de las fortalezas y debilidades de la empresa con 
los factores de éxito más importantes para competir en cada componente del sistema 
industrial, los estrategas podrán determinar cuán bien está preparada la empresa para 
competir en cada componente del sistema. Además, se podrán determinar las partes o 
componentes del sistema industrial en las que es más factible competir exitosamente. 
Finalmente, se deben definir las estrategias genéricas y sus respectivos proyectos 
estratégicos en cada componente del sistema y determinar los factores que los hacen 
exitosos. Se tienen que contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo se compite 
exitosamente en cada componente dei sistema? ¿Qué es lo que los competidores 
exitosos hacen bien? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen mal? ¿Porqué lo hacen mal? ¿Qué 
es lo que nosotros hacemos bien o mal? ¿Quiénes son los proveedores en este 
componente del sistema industrial? ¿Quiénes son los consumidores de lo producido en 
este componente? ¿Cuáles son los productos o servicios sustitutos? ¿Quiénes son los 
nuevos competidores? ¿En cuál componente del sistema industrial conviene competir? 
¿Con cual estrategia genérica? ¿En que proyectos estratégicos hay que invertir para ser 
exitosos en la estrategia genérica seleccionada? 
Entre otros, estos conceptos son los que deben ser estudiados en un análisis 
comprensivo de ios sistemas industriales en que se ha decidido competir. Claramente los 
resultados de estos análisis bien pueden señalar una dirección diferente para la misión de 
la empresa; esto es, el análisis industrial puede cambiar la misión al mostrar lo que es 
factible y lo que no lo es, en las industrias seleccionadas. Existe aparentemente un circulo 
vicioso: ¿Qué es primero, la misión de la empresa o la formulación de la estrategia? Es 
claro que se trata de un proceso interactivo y dinámico entre visualizar, formular e 
implementar. 
Una vez que el estratega ha analizado y comprendido los sistemas industriales en que se 
decidió competir, debe determinar y evaluar las inversiones que colocarán a su empresa 
en una mejor posición competitiva. Algunas de estas inversiones tienen un carácter 
primordial mente estratégico, otras persiguen un objetivo de rendimiento financiero y son 
desde un punto de vista estratégico de prioridad secundaria, pero todas ellas presentan 
un problema de asignación de los recursos disponibles. 
El problema de asignación de recursos se presenta también al nivel de divisiones en una 
empresa y al nivel de empresas en un conglomerado financiero. Se trata de investigar 
cuál es la mejor forma de invertir los recursos limitados entre las diferentes alternativas 
que se presentan. Para la solución de estos problemas existen diferentes enfoques y 
metodologías, ya comprobadas en el mundo real y que podemos clasificar en tres 
categorías: 
• Técnicas de análisis y evaluación de inversiones. Estas, que en el mundo empresarial 
se conocen más bien como técnicas de presupuestos de inversiones, reflejan una 
metodología de trabajo principalmente financiera que determina como evaluar los 
proyectos de inversión y su prioridad subsecuente. 
• Técnicas de programación lineal y binaria. Estas son técnicas de asignación de 
recursos para utilizarse en situaciones donde existen carteras de proyectos de 
inversión, es decir, que pueden emplearse cuando la empresa tiene serías 
limitaciones de recursos, y éstos, deben asignarse entre los diferentes proyectos 
calificados como aceptables, desde un punto de vista de rendimiento financiero. 
• Matrices estratégicas. Estas son enfoques sobre las variables estratégicas que 
utilizadas con prudencia, contribuyen a formular proyectos estratégicos, tales como: 
ampliación o eliminación de líneas de productos, desarrollo de divisiones y adquisición 
de subsidiarías, etcétera. Los enfoques matríciales más utilizados son los del Boston 
Consulting Group. McKinsey & Co., ADL y Marakon Associates. 
II. IMPLEMENTACION EFECTIVA. 
La implementación es la fase del proceso estratégico que hace realidad los proyectos 
estratégicos formulados. Esta debe fundamentarse en una eficiente administración de los 
recursos de la empresa; es un proceso complejo que necesita de liderazgo firme, 
habilidad negociadora, capacidad organizativa, adaptabilidad frente a ios cambios del 
entorno y sistemas de retroal i mentación y control adecuados. Estableciendo un paralelo 
con un viaje, si la misión es el punto del mapa o ciudad a donde queremos ir, la 
formulación de la estrategia nos determina la ruta que debemos seguir para llegar a 
nuestro destino, y la implementación de la estrategia equivaldría al vehículo de transporte 
adecuado para recorrer la distancia. 
Para una implementación efectiva de los proyectos estratégicos, se deben estudiar, 
resolver y enfrentar dos tipos de problemas: los procesos administrativos y las 
habilidades gerenciales necesarias para guiar a los miembros de la organización en la 
dirección deseada. 
Los procesos administrativos requieren de creatividad y esfuerzos especiales en las 
siguientes áreas: 
• Estructura organizacional de la empresa; ésta debe diseñarse en la forma relevante 
para implementar el proyecto estratégico. 
• Sistemas de información y control, para obtener retroal i mentación que encauce los 
esfuerzos de la empresa en la dirección deseada. 
• Sistemas de información ambiental, que permitan obtener información actualizada 
sobre los cambios del ambiente que afectan la misión, estrategia o ejecución. 
Las habilidades gerenciales requieren a su vez de: 
• Liderazgo organizacional, que debe ser ejercido a diferentes niveles por los ejecutivos 
comprometidos con la realización óptima del proyecto estratégico. 
• Innovación continua, para mantener la dinámica del proceso y hacer de la compañía 
una organización que aprende y con capacidad de adaptación. 
• Capacidades negociadoras, necesarias en los diferentes niveles gerenciales y en las 
fases más importantes de la impiementación de la estrategia. 
El estudio de los problemas en éstas áreas de trabajo y sus soluciones permitirá 
comprender mejor las complejidades de la impiementación de un proyecto estratégico. 
Como se puede inferir, cada una de éstas áreas tiene sus enfoques y técnicas de 
análisis, y constituyen interesantes campos de acción, que nos revelan lo mucho que 
debe hacerse para ejecutarla. 
IMPLEMENTANDO UN PROVECTO ESTRATEGICO: CÓMO LIDERAR UN CAMBIO. 
¿Cuál es entonces el papel del líder en la impiementación de un proyecto estratégico? 
El o ella se convertirá en creador, configurador o conservador de las habilidades 
gerenciales ya mencionadas. Sobre todo, el papel del líder se vuelve proactivo en lugar 
de reactivo. 
La gente importante es la que concibe su labor principal como aquella de proteger a los 
promotores de la innovación y el cambio, de la torpeza de las burocracias inerciales. 
Con base en este discernimiento, presento a continuación los ocho tópicos que, a manera 
de agenda, presento para la impiementación efectiva de proyectos estratégicos. Las 
fases para la impiementación efectiva y sus interrelaciones pueden representarse con 
otra figura geométrica, esta vez, un octágono. La grafica 3 muestra lo que he llamado el 
octágono de aterrizaje de proyectos. 
El octágono de aterrizaje es simplemente una ayuda nemotécnica para recordar el 
enfoque sistèmico de la impiementación y para ayudar a mostrar que las decisiones y 
acciones que se dan en cada vértice no suceden, necesariamente, en secuencia. Es 
decir, el líder implementador bien puede pasar de crear el sentido de urgencia, de allí a 
comunicar la visión de cambio y así sucesivamente, tal como lo señalan las flechas de la 
gráfica. Sin embargo, debe procurarse no eliminar fases, a fin de facilitar el desarrollo de 
una impiementación exitosa y consistente. 
Las aparentes relaciones desordenadas entre los vértices del octágono, son en la vida 
real procesos circulares, en los cuales ciertas fases se hacen innecesarias. A veces 
algunas etapas del proceso no afectan las decisiones de las etapas subsiguientes, por lo 
que generan estos saltos de un vértice a otro. 
Sin embargo, como principio general debe observarse el proceso completo y 
comprobarse que las decisiones y acciones tomadas, en cada vértice del octágono, sean 
congruentes entre sí. 
GRAFICA 3 
Octágono de aterrizaje de proyectos 
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ESTABLECIENDO UN SENTIDO DE URGENCIA. 
Establecer una sensación de urgencia se puede lograr visualizando una fórmula muy 
sencilla: El cambio estará en función directamente proporcional al grado de complacencia 
y al grado en que la visión sea compartida. 
En este sentido, se entiende por complacencia la satisfacción con el status quo. Ya he 
mencionado que el implementar proyectos estratégicos es propiamente la introducción de 
cambios en la organización. Kurt Lewin describe el cambio en tres pasos. Lewin 
menciona que los cambios exitosos requieren la descongelación del status quo, el cambio 
a un nuevo estado y volver a congelar el cambio para hacerlo permanente. El status quo 
puede considerarse como un estado de equilibrio. Para salir de este equilibrio es 
necesario descongelar. Puede lograrse en una de tres formas: 
1. Incrementar las fuerzas impulsoras que hacen que el comportamiento se aparte del 
status quo. 
2. Disminuir las fuerzas restrictivas, que impiden el movimiento para apartarse del 
equilibrio existente. 
3. Combinar los dos enfoques. 
Una vez que se ha logrado el descongelamiento, el cambio podrá ponerse en práctica. 
Sin embargo la simple introducción del cambio no asegura que tendrá permanencia. La 
nueva situación debe volver a congelarse para que se mantenga a lo largo del tiempo. A 
menos que se logre este último paso, habrá muchas posibilidades de que el cambio sea 
de corta duración y que los empleados tiendan a regresar al estado de equilibrio original. 
El objetivo de volver a congelar, entonces, es estabilizar en el menor tiempo posible la 
nueva situación al equilibrar las fuerzas impulsoras y restrictivas. 
Diversos son los motivos por los que la complacencia hace de las organizaciones sus 
víctimas: ausencia de crisis, indicadores del desempeño defectuosos, desconocimiento 
de la realidad, estándares bajos, cultura de ausencia de confrontación, estructura 
organizacional fragmentada, y por la misma naturaleza humana. El rol del líder como 
agente del cambio, es combatir la complacencia, para lo cual se hace necesario: crear 
"crisis'', revelar realidades, usar indicadores correctos de desempeño, fijar metas 
alcanzables, circular información apropiada, discutir abiertamente los problemas y 
contratar consultores externos que nos ayuden a evidenciar los problemas por los cuales 
se tomó la decisión de implementar su proyecto. 
CREANDO UNA COALICION PARA EL CAMBIO. 
Es difícil para los individuos resistirse a una decisión de cambio en la cual ellos participan. 
Antes de implementar su proyecto estratégico, seleccione la gente correcta para manejar 
el cambio. Las características principales que deben tener sus "aliados" son: poder, 
experiencia, credibilidad, talento administrativo y liderazgo. 
Después, desarrolle la confianza entre sus agentes impulsores de la implementación. 
Esto se logra a través de la comunicación e interacción que se incentivan mediante 
reuniones, formación de equipos y actividades conjuntas. 
DESARROLLANDO UNA VISION COMPARTIDA. 
Una visión estratégica es esencial en la implementación efectiva de proyectos porque 
clarifica la dirección del cambio simplificando una gran cantidad de decisiones. Así 
mismo, motiva a tomar acciones en la dirección correcta, es decir, en perfecta alineación 
con la estrategia general de la empresa, aún y cuando algunos pasos iniciales no sean 
fáciles. 
La visión compartida es la primera característica que P.M. Senge encuentra en lo que él 
llama las Organizaciones de Aprendizaje. Una organización de aprendizaje es aquella 
que ha desarrollado la capacidad continua de adaptarse y cambiar. Es una organización 
donde las personas abandonan sus viejas formas de pensar, aprenden a ser abiertos 
unos con otros, entienden cómo trabaja realmente su organización, forma un plan o visión 
en el que todos están de acuerdo y entonces trabajan juntos para lograr esta visión. 
Existen cinco alternativas para desarrollar una visión compartida, la cual es necesaria 
para facilitar la implementación de proyectos estratégicos. Estas están en función del 
grado de involucramiento activo de los miembros de la organización, y de la capacidad y 
liderazgo de la dirección de la empresa (Ver Gráfica 4). 
Las alternativas se definen a continuación: 
• Decir: El líder tiene la visión y la organización debe seguirla. 
• Vender: El líder tiene la visión pero necesita que la organización la compre. 
• Probar El líder tiene varías ideas sobre la dirección, pero quiere reacciones y 
retroal i mentación de la organización. 
• Consultar: El líder está construyendo una visión, pero necesita retroal ¡mentación de 
la organización antes de proceder. 
Co-crear: El líder y la organización construyen una visión compartida desde el 
comienzo. Esta alternativa requiere de los valores implícitos establecidos por el 
concepto de Desarrollo Organizacional. 
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Por último, no se olvide que para que una visión compartida sea efectiva en la 
implementación de proyectos estratégicos, debe ser: 
• Imaginable: transmite un cuadro de lo que podría ser el futuro. 
• Deseable: contiene elementos atractivos para los intereses de largo plazo de las 
partes involucradas. 
• Factible: implica metas realistas. 
• Enfocada: suficientemente clara para proveer una guía en las decisiones. 
• Flexible: suficientemente general para permitir iniciativas, y 
• Comunicable: puede explicarse rápidamente. 
COMUNICANDO EL PROYECTO. 
Cualquier idea, no importa cuán grandiosa sea, no sirve hasta que es transmitida y 
entendida por los demás. Sin embargo, una causa muy común de errores durante la 
implementación de un proyecto estratégico es la cuestión acerca de qué cantidad de 
información se debe proporcionar al personal. En esta fase de la implementación, que por 
cierto, debería ser continua, no sólo se trata de proporcionar instrucciones, asignar 
metas, informar a los subordinados acerca de nuevas políticas y procedimientos, señalar 
problemas que necesitan atención y ofrecer y recibir retroalimentación. La comunicación 
verdaderamente eficaz no ocurre sino hasta que los empleados entienden cómo el 
escenario provocado por el nuevo proyecto los va a afectar a ellos y a sus trabajos. Esta 
debe ser la pauta para definir la cantidad de información a proporcionar en los diferentes 
niveles de la organización. 
Los integrantes de una organización, incluyendo a aquellos que participan en la 
implementación de un proyecto estratégico, no quieren que se les diga cómo deben 
interpretar y sentirse acerca del nuevo proyecto. La confianza y la apertura no se 
incrementan con declaraciones como "¡Este nuevo proyecto es realmente emocionante!" 
o "¡A usted le va a encantar la forma en que el departamento se está reestructurando!". 
Frecuentemente, estos intentos de comunicar la visión de cambio que el proyecto implica, 
sólo provocan respuestas antagónicas. 
Es más eficaz comunicar, "quién, qué, cuándo, donde, por qué y cómo" y dejar que los 
empleados obtengan sus propias conclusiones. 
ADMINISTRANDO LOS RECURSOS HUMANOS 
Los problemas en la estructura organiza ció nal y los incentivos, son dos aspectos 
trascendentales que pueden impedir la implementación efectiva de los proyectos 
estratégicos. 
Se pueden citar algunos ejemplos: un proyecto por mejorar la rapidez en procesos 
administrativos se verá impedido por una estructura fragmentada; un proyecto para crear 
conciencia de la importancia de los clientes, se verá impedido por la falta de autoridad de 
los empleados para resolver y tomar decisiones; un proyecto para aumentar utilidades no 
dará resultados sin un control de precios de transferencia. Como estos, se pueden citar 
muchos otros ejemplos, de manera que es muy importante tomar en cuenta que pueden 
existir restricciones ante la necesidad de alineamiento organizacional, es decir, la falta de 
alineación entre los procesos y sistemas contemplados en el proyecto, con la estrategia 
general de la organización 
Si para implementar su proyecto estratégico, se requiere de la contratación de personal, 
nunca se debe perder de vista que los procesos de reclutamiento, selección, 
compensación y evaluación, deben así mismo ser consistentes con la estrategia general. 
GENERANDO EXITOS DE CORTO PLAZO. 
Toda implementación efectiva de proyectos estratégicos requiere de tiempo. El tiempo es 
un factor que a medida que transcurre se convierte en el "congelador" del proyecto 
cuando los que participan en él no perciben los resultados que se van generando. Lograr 
éxitos en el corto plazo implica no establecer metas que puedan llegar a ser 
inalcanzables para un periodo de tiempo determinado. Cuando el gerente o administrador 
del proyecto define los objetivos por etapas, y estos son claramente mensurables y 
alcanzables; pero además utiliza su habilidad gerencial de comunicarlo, obtiene las 
siguientes ventajas: 
• Poner de manifiesto que los cambios valen la pena. 
• Los éxitos de corto plazo estimulan, y son como una recompensa a los que apoyan el 
proyecto estratégico y su implementación. 
• Es la mejor forma de enfrentar críticas y oposición al proyecto. 
• Es una retroal i mentación rápida de la implementación del proyecto. 
CONSOLIDANDO LOS CAMBIOS. 
Quien se encuentre a cargo de un proyecto estratégico, tiene que reconocer que la 
diferencia entre el diseño e implementación puede llegar a ser un poco artificial, ya que a 
menudo, el incorporar las actividades de un proyecto estratégico implica consolidar 
cambios dentro de la organización. Tales cambios pueden requerirse ya sea en la misma 
estructura, en los sistemas de trabajo, o bien en el estilo de trabajar y las habilidades del 
personal. Dado que el consolidar cambios es un resultado que no se obtiene "de la noche 
a la mañana", es recomendable practicar a manera de política interna lo que en inglés se 
conoce como "The Leaming Organizaron" - la organización que aprende - esto significa 
que durante el proceso de implementación se tiene que aprender de los éxitos, pero 
también de los fracasos, es decir, aprender de los fracasos significa incrementar la 
experiencia. Esta visión es muy similar al esquema de la mejora continua de los sistemas 
de calidad, con lo cual, gradualmente se van eliminando aquellas situaciones por las que 
la implementación ha sufrido algún tropiezo, hasta que el resultado final sea la 
consolidación del cambio. El único requisito indispensable dentro de las habilidades 
gerenciales en este proceso de consolidación de los cambios es: incremente la coalición. 
No lo olvide, entre más aliados tenga, más y mejores cambios podrá consolidar. 
ANCLANDO LOS CAMBIOS EN LA CULTURA. 
Finalmente, baste decir que cambiar una cultura es lo más difícil en cualquier 
organización. Algunas costumbres, hábitos, o actitudes están tan arraigadas en la 
organización productos de la estática y el paso de los años, que cambiarlos o eliminarlos 
puede significar una titánica labor. A continuación presento algunas sugerencias al 
responsable de la implementación de un proyecto: 
a) Recuerde que los cambios en la cultura son influenciados por los resultados, de 
manera que no se olvide de generar éxitos de corto plazo. 
b) Espere los cambios en la cultura al final y no al inicio del proceso de implementación. 
c) Acepte que a veces algunos no se adaptarán al cambio generado por su proyecto 
estratégico. Dado que se requiere de crear coalición para acelerar el cambio, procure 
cuanto antes clasificar al personal involucrado en una de las siguientes cuatro 
categorías: 1) aquellos que quieren y pueden: este es el personal más valioso que 
puede encontrar, aquel que le interesa conservar y desarrollar, aquel que merece y 
requiere de los incentivos; 2) aquellos que quieren y no pueden: este tipo de 
colaborador también es apreciado por su voluntad, pero que requerirá de capacitación 
y de su propia capacidad para avanzar; 3) aquellos que no quieren y pueden: en este 
caso se requiere de la habilidad del líder del proyecto para hacer efectivo su poder 
inferido sin caer en el extremo de la coerción. Al igual que en el fútbol soccer, tiene el 
derecho a una amonestación previo a la tarjeta roja; y 4) aquellos que ni quieren, ni 
pueden: en esta categoría el líder deberá emplear la "cirugía" a tiempo, como medida 
de prevención de males mayores. 
d) Nunca olvide una de las acciones clave en todo el proceso: comunicación, 
comunicación, comunicación, comunicación... 
Ahora ha concluido el recorrido por cada uno de los vértices del octágono estratégico. No 
pierda de vista que el orden en que han sido revisados cada uno de ios conceptos, no 
implica que ese tiene que ser el orden secuencia! del proceso de implementación efectiva 
de los proyectos estratégicos. Es por eso que cada vértice se encuentra unido a todos los 
demás por medio de una línea recta, de manera que si su proceso de implementación 
requiere en cierto momento de saltar uno de los vértices, esto puede suceder si así lo 
amerita el avance del proyecto, con lo cual, se hace nuevamente la apelación a la 
habilidad gerencial del líder del proyecto, para que durante el monitoreo de avance pueda 
definir hacia cuál vértice debe desplazarse y tomar las medidas pertinentes. 
III. CASO RELACIONADO. 
"CERVEZA SOL DA EN EL BLANCO EN LOS ESTADOS UNIDOS" 
Tal y como lo muestra la reciente promoción del Solsticio de Verano de la 
compañía cervecera Labatt en Estados Unidos, una perfecta ejecución puede 
lograrse sólo si se planifica para afrontar imperfecciones 
Planear y ejecutar la promoción perfecta 
es un ideal por el que se esfuerza todo 
gerente de marca. Pero, ¿cuáles son los 
ingredientes que se deben mezclar en la 
producción y ejecución de una campaña 
promocional libre de defectos? 
Pues bien, pregúntele a Jon Genese, 
gerente de marca para Cerveza Sol en 
Labatt USA, y su respuesta podría 
sorprenderle. De acuerdo a Genese, uno 
de los componentes de un programa 
promocional perfecto es planearía y 
mantenerse preparados para las 
inevitables imperfecciones que muy 
probablemente surgirán en el camino. 
"Podrás planear tu promoción hasta el 
mínimo detalle, pero siempre algo saldrá 
mal. Esto no significa que la ejecución no 
sea perfecta. Es sólo que estará mal 
ejecutada si no estás preparado para los 
sobresaltos que seguramente se irán 
presentando." 
Al decir estas palabras, Genese está 
siendo entrevistado con relación a la 
reciente promoción del Solsticio de 
Verano para la cerveza Sol en Estados 
Unidos, durante el verano del año 2001, 
una campaña que aun no terminaba y ya 
los resultados se presentaban en forma 
notable. Esto ha representado un gran 
logro para Sol, una marca que ofrece un 
potencial tremendo, pero que ha luchado 
contra un contendiente "peso completo" 
de México como lo es Corona. 
Pero ahora parece que la promoción del 
Solsticio de Verano del 2001, le ha dado 
a Sol una categoría única y, más 
importante, se ha apropiado de un 
evento astronómico anual que no ha sido 
explotado y que está saturado de 
misticismo ancestral. 
El solsticio ocurre alrededor 
del 21 de Junio, cuando el 
sol de mediodía aparece en 
el punto más lejano en el 
norte. Esto marca el inicio 
del verano en el hemisferio 
norte y está asociado con 
uno de los más intrigantes 
misterios de la arquitectura. 
El antiguo Templo del Sol en 
Teotihuacán, una enorme ciudad que 
floreció hace aproximadamente 2000 
años en lo que hoy es México, está 
orientado con el paso del sol durante el 
solsticio de verano. 
"Es un gran programa para la marca. No 
hay muchas marcas que se puedan 
adueñar de una fecha, y Sol realmente 
se puede apropiar de este día en los 
mercado principales. Sol encierra todo lo 
relacionado con el verano, y el solsticio 
de verano encaja perfectamente con 
esto", según explica Genese. 
Sobre todas las cosas, lo que también 
encuadró perfectamente fue cómo todos 
y cada uno de los componentes de la 
promoción de ese año funcionaron a la 
par. Su éxito ha captado el interés hacia 
Sol - una pequeña pero estratégica 
parte del portafolio de Labatt USA. En 
contraste con promociones previas, 
ahora hay un fuerte sentido de 
reconocimiento de marca. 
Aún no terminaba el período de la 
promoción y ya la atención estaba 
concentrada en el próximo año y en las 
mejoras que podrían llevarse a cabo. Así 
que, la pregunta obligada para Genese 
fue: ¿qué fue lo que se hizo bien en esta 
ocasión, que no se llevaba a cabo en el 
pasado? Genese identifica cinco 
principales características del porqué 
funcionó su más reciente programa de 
promoción. 
DEFINICION DE OBJETIVOS CLAROS 
Y RAZONABLES. 
"Puedes llegar a cualquier lugar, sólo si 
sabes a qué lugar quieres ir". Cierto, 
suena muy básico, pero aquellos 
objetivos que no estén claros o que sean 
poco razonables, son presagios de 
fracaso en cualquier proyecto. Si tus 
objetivos no son claros, no serás capaz 
de medir tus resultados. Si éstos son 
poco razonables, ya sea que queden 
definidos muy altos o muy bajos, el 
resultado que obtengas tendrá muy poco 
significado. 
Para Sol, el establecer objetivos claros y 
razonables en la promoción del Solsticio 
de Verano, fue crítico. Las expectativas 
para la marca tenían el antecedente de 
haberse mantenido siempre muy altas, 
especialmente, siendo una marca 
relativamente nueva que llegaba a 
competir fuertemente con un competidor 
ya establecido. Esta situación trajo como 
consecuencia decepciones inevitables y 
pérdida de la conexión entre los equipos 
de marca y ventas en campo. 
Contando con el beneficio de 
experiencias pasadas, otro atributo clave 
para promociones exitosas, es aprender 
de los errores, de manera que, para esta 
ocasión, e! equipo de marca definió para 
esta promoción, objetivos más 
modestos. Sin embargo, el presupuesto 
para la campaña, también fue 
igualmente modesto, lo que significó que 
para poder alcanzar los resultados, se 
habría de requerir esfuerzo al máximo. 
COLABORACIÓN PARA CREAR 
COMPROMISO. 
Ningún proyecto o promoción funcionará 
a menos que cuente con aportaciones y 
el apoyo de toda la gente que se verá 
afectada por el. Lograr ese compromiso, 
no siempre es fácil, especialmente 
cuando la gente puede estar abrigando 
sus dudas. 
"Es absolutamente importante para el 
equipo de marca obtener el compromiso 
del personal de campo. Cuando existe 
ese compromiso, prácticamente no hay 
imposibles para ellos. Pero si no 
entienden el programa, o si sienten que 
los estás empujado a buscar objetivos 
inalcanzables, simplemente nada 
sucederá", dice Genese. 
Previo al programa del Solsticio de 
Verano, el equipo de marca reconoció 
que en pasadas promociones habían 
creado una especie de sentimiento 
negativo con el personal del área de 
ventas en campo. La única forma de 
reparar esta situación era hablado de 
frente. 
En Febrero de 2001, el equipo de marca 
se reunió con los representantes de la 
división en California, para hablar 
abiertamente acerca de la próxima 
promoción y para desarrollar 
conjuntamente los objetivos y una 
estrategia para lograrlos. 
Recuerda Genese: "Dijimos: 'esto es lo 
que queremos hacer. ¿Cuál es su 
experiencia en promociones pasadas y 
qué obtuvieron de ellas, de manera que 
juntos podamos diseñar un plan?' 
Aquello fue sumamente importante 
porque entonces se percibió un 
sentimiento de propiedad y 
responsabilidad en ambas partes, 
contrarío a la percepción de un equipo 
de marca tratando de forzar a los otros 
colegas. 
Nick Gaglíardi, Vicepresidente de la 
División Oeste de Labatt USA admite 
que el más sencillo, pero más importante 
"No teníamos margen de 
error", explica Genese. "Si 
queríamos hacer algo este 
año, teníamos que 
asegurarnos que el 
programa fuera mejor que 
en años pasados y 
ejecutarlo tan perfectamente 
como fuera posible, para 
obtener resultados 
máximos". 
elemento del evento de! Solsticio de 
Verano fue el equipo de marca, 
obteniendo el compromiso de las 
divisiones de ventas. 
"No hay manera de que la 
mercadotecnia pueda ejecutar una 
promoción exitosa sin los beneficios que 
implican las aportaciones del personal 
que se encuentra en las líneas frontales. 
Cualquier plan que no refleje la realidad 
del mercado, simplemente no funcionará. 
Y si no funcionará, nadie puede esperar 
que el mercado lo acepte". 
"Pero al trabajar en equipo para 
desarrollar ios objetivos y la estrategia 
para la promoción de Sol, hubo sentido 
de pertenencia en todos lados". 
CONCÉNTRATE EN DONDE PUEDAS 
OBTENER EL MAYOR IMPACTO. 
Para una pequeña marca como Sol, con 
un presupuesto restringido, tanto el 
equipo de marca como la organización 
de ventas en campo, seleccionaron 
cuidadosamente tanto a los mercados 
clave como a los clientes de mayor 
prioridad, donde y con quienes se podría 
llevar a cabo la promoción del Solsticio 
de Verano. 
"No pudimos darnos el lujo de salir con 
un programa nacional y dejar que la 
gente lo ejecutara en todas partes", dice 
Genese. "Por lo que tuvimos que 
identificar en cuáles mercados se 
efectuarían las actividades, con lo que 
definimos que en el 30% de la estructura 
de nuestro mercado no se llevaría a 
cabo. 
DEFINE RESPONSABILIDADES Y 
ROLES PARA TODOS. 
Con base en su experiencia en 
promociones anteriores, el equipo Sol 
sabía que una ejecución sin 
contratiempos de la promoción 
dependería del trabajo en equipo de los 
diferentes participantes. Todos 
necesitaban saber exactamente cuáles 
serían sus responsabilidades y 
funciones, pero no solamente unos 
cuantos días antes del evento principal, 
sino con meses de anticipación. 
"Las fallas en el proceso de 
comunicación llegan a ser 
tremendas cuando tienes 
muchos cocineros en la 
cocina, así que dedicamos 
gran atención en definir las 
acciones de cada uno de los 
miembros del equipo de 
marca y de la fuerza de 
ventas, y tratamos de hacer 
esas responsabilidades y 
roles tan simples como 
fuera posible de tai manera 
que no existiera confusión". 
HAY QUE DISPONER DE TIEMPO 
SUFICIENTE. 
Para planear adecuadamente una 
promoción, obtener información del 
mercado, y definir responsabilidades y 
roles, hay que disponer de tiempo 
suficiente. Una lección aprendida de 
pasadas experiencias, según Genese, es 
no llevar a cabo estas acciones sobre la 
marcha. 
Ello implicó que las acciones clave del 
proceso o fueron ignoradas, o no se les 
dio la atención debida. Como 
consecuencia, los objetivos no fueron 
adecuados, hubo confusión entre la 
gente acerca de quién debería efectuar 
tal o cual acción, y cuando las cosas 
salían mal, era difícil o imposible 
volverlas a su cauce normal. 
"En esta ocasión, las cosas no ocurrieron 
de ta noche a la mañana. Nos tomó 
cinco meses completos llegar al punto 
correcto", dice Genese. 
FINALMENTE, ¿CÓMO LES FUE CON 
LA PROMOCIÓN? 
"Los resultados fueron grandiosos. -
comenta Genese.- La retroal i mentación 
que estuvimos recibiendo del mercado 
ha sido fenomenal. Toda la gente aún 
nos pide que no nos deshagamos del 
programa del Solsticio de Verano, así 
CONCLUSION. 
que nos aseguraremos de hacerlo mejor 
el próximo año". 
Nick Gagtiardi coincide con Genese: 
"Esta ha sido definitivamente una de las 
promociones mejor organizadas que 
haya visto. Tuve la oportunidad de ir a 
uno de los eventos y todo estaba en su 
lugar, justo donde se suponía debería 
estar". 
Por supuesto que nunca algo sale 
perfecto. El equipo experimentó unas 
cuantas confusiones menores, pero 
estas fueron resueltas rápidamente y sin 
mayor problema debido a todo el trabajo 
hecho previamente. 
Como parte de la promoción, el equipo 
de marca efectuó una revisión detallada 
posterior a la terminación, incluyendo 
equipos de encuestas de mercado para 
obtener la información sobre que podría 
hacerse mejor en el próximo año. 
"Puedes tener una ejecución perfecta 
aún y cuando enfrentes unos cuantos 
sobresaltos en el camino, siempre y 
cuando los ataques en el momento en 
que ocurren y seas proactivo. Así que, 
es importante resaltar que nada es 
perfecto, pero ciertamente trabajamos 
juntos de la mejor manera que yo haya 
visto en Labatt", termina diciendo 
Genese. 
IV. CONCLUSION. 
Deseo concluir el presente trabajo con una pequeña reflexión referente al concepto de la 
Administración. La teoría de la administración nos ha enseñado, a través de muchos 
autores y bajo múltiples enfoques, los cuatro principios básicos que la componen: 
planear, organizar, dirigir y controlar. 
Ejercer la administración en cualquier tipo de organización, requiere de tomar decisiones 
constantemente. Son el tiempo y la experiencia quienes se encargan de desarrollar esta y 
otras de las habilidades gerenciales requeridas. La mayoría de las veces, una decisión 
implica efectuar cambios que deben afectar positivamente el desempeño de la 
organización. Los cambios se pueden presentar formas muy variadas, desde una simple 
indicación, hasta una compleja estrategia que afecte a un área funcional o a toda la 
organización. El común denominador de esta gama de cambios es la implementación. 
Depende de la correcta implementación, el resultado de las decisiones tomadas. Allí está 
la relevancia del término. 
Desde un punto de vista muy personal, yo haría una propuesta que en algún momento 
podría ser vista como "herejía" por los conservadores de la administración. Esta 
propuesta consiste en agregar un quinto principio básico a los cuatro ya existentes que 
componen el estudio y práctica de la administración. Precisamente este quinto concepto 
sería la IMPLEMENTACION. 
Este principio, al igual que los cuatro restantes, es todo un tema en el que hay mucho por 
aportar. 
La ubicación dentro del proceso administrativo la ubicaría posterior a la organización y 
previo a la dirección, de tal manera que el proceso completo se definiría como sigue: 
PLANEAR, ORGANIZAR, IMPLEMENTAR, DIRIGIR Y CONTROLAR. 
Esto implica que una vez que se ha definido el qué y el quién, es decir, las primeras dos 
etapas del proceso, sería necesario llevar a cabo la implementación efectiva, ya que sin 
ello, sería imposible para el administrador dirigir y controlar en forma eficiente. 
Las empresas deben poner especial atención en la implementación de sus proyectos, ya 
que es en esta etapa donde se inicia el camino hacia la innovación e implica cambiar 
hábitos y directrices de la organización. Como eso no es algo sencillo, se fracasa en la 
mayoría de las ocasiones. Los motivos atribuidos a este fracaso suelen ser el conflicto en 
la prioridades asignadas a los recursos en el día a día, la falta de conexión entre las 
áreas funcionales de la empresa, la carencia de habilidades para el cambio y la 
resistencia de los mandos intermedios. 
Por otra parte, reitero que el factor crítico de éxito es definitivamente la capacidad de 
liderazgo, involucración y comunicación. Pero, junto a estas habilidades gerenciales han 
de darse las condiciones iniciales necesarias: una visión de lo que la organización debe 
ser y la dirección hacia esa visión, una razón de ser y un sentido de la interdependencia 
entre las áreas funcionales de la empresa, además de escenarios nítidos y factibles, 
estructuras organizativas con la suficiente flexibilidad y un uso efectivo de los recursos 
tecnológicos disponibles. 
Quiero decir con esto que al dirigir y controlar cualquier organización cuando no se tienen 
bien implementados los planes o proyectos, va a llegar el momento en que se tendrá que 
regresar a las primeras etapas del proceso, sin obtener los resultados esperados. 
Quede pues este breve comentario a título personal, como una simple ¡dea que al menos 
en el contexto de este trabajo, se trata de una sugerencia práctica y de fácil aplicación. 
V. BIBLIOGRAFIA. 
Porter, Michael. "¿What is Strategy?". Artículo de Harvard Business Review Noviembre -
Diciembre 1996. 
Beckhard, Richard; Harris, Reuben. "Transiciones Organizacionales. Administración del 
Cambio". Editorial Sistemas Técnicos de Edición. México, D.F., 1988. 
Marín, Nicolas. "Inversiones Estratégicas". Editorial Libro Libre. San José, Costa Rica, 
1990 
Montiel, Eduardo. Apuntes de Clase en Seminario de Desarrollo Gerencial, efectuado en 
el Instituto Costarricense de Administración de Empresas. Febrero de 1999. 
Robbins, Stephen P. "Comportamiento Organizacional". Octava Edición. Prentice Hall. 
Robbins, Stephen; Coulter, Mary. "Administración". Quinta Edición. Prentice Hall. 
Labatt USA. Órgano de comunicación interna. Verano 2001. 

